CAPITOLO 5
CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

~ /
INTERVENTO SPERIMENTALE

PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO AD UNA PARETE
INTIRANTATA

SEZIONE TIPO

CORAEMTI E TRAVE AT
2| LEGNAME IDCH @ CM 20,25

BLILED B MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO CAMNALETTA ESISTENTE

Il progetto ¢ stato realizzato nei mesi di luglio e agosto 2010.
In sede esecutiva sono state annotate le seguenti osservazioni.

1)

2)

3)

la fase di demolizione del manufatto preesistente in muratura di calcestruzzo non armato & stata
effettuata con I'impiego di escavatore cingolato a tre bracci, munito di benna frantumatrice e non ha
comportato alcuna difficolta, data la vetusta del muro e I'assenza di impedimenti alle manovre del
mezzo d’opera.

L'impresa esecutrice ha avuto qualche iniziale perplessita nella realizzazione della palificata di
sostegno a doppia parete, poiché la difficolta di infissione dei traversi nel terreno di scarpata,
caratterizzato da granulometria eterometrica, e la relativa altezza dell'opera da costruire
impensierivano le maestranze: la Direzione Lavori ha quindi tranquillizzato gli operatori sul fatto che
la funzione di sostegno della struttura stessa sarebbe stata successivamente affidata all'intirantatura,
e e ha richiamato I'attenzione degli operatori sulla necessita di eseguire I'opera con molta cura
all'aspetto geometrico, al fine di facilitare le successive operazioni;

La palificata di sostegno & stata correttamente realizzata; si sono per0 riscontrate I'eccessiva
verticalita del paramento, l'irregolarita di posizionamento di alcuni traversi, il diametro dei correnti
“sufficiente” rispetto alle specifiche di progetto. Cio significa che la palificata era complessivamente
rispondente alle previsioni progettuali, ma avrebbe potuto essere realizzata con migliori risultati,
anche ai fini dell‘ottimizzazione delle operazioni successive;



4)

5)
6)
7)

8)

9)

La perforazione ¢ stata eseguita con sonda cingolata leggera a rotopercussione, ad aria compressa.
Si & riscontrata la roccia in posto a profondita media di ca. 4 m. Pertanto I'ancoraggio & stato
realizzato in modo ottimale. In taluni casi erano presenti trovanti o roccia subaffiorante (profondita
dell’'ordine di 2 m) che hanno fortemente rallentato da velocita di esecuzione degli ancoraggi. In tal
caso sono stati impiegati ancoraggi in barre, anziché con funi a trefoli.

Per tutti i fori che avanzavano in detrito per almeno 4 m, cioe la quasi totalita, sono stati messi in
opera tiranti a doppia fune, inguainati per tutta la lunghezza e dotati, nella zona del bulbo, di risalti
sul rivestimento per incrementare la tenuta della malta sul tirante stesso.

La fase di iniezione & avvenuta in una sola giornata di lavoro, per 52 fori da 6 m.

Il diametro del tondame ha consentito di effettuare le manovre di perforazione senza inconvenienti.
Un diametro costante di 25 cm per correnti e traversi sarebbe stato comunque preferibile.

E’ stato necessario effettuare dei tagli per adattare le piastre di fissaggio dei tiranti ai profilati
ripartitori di carico, che a loro volta sono stati dotati di finestrature quadrate, anziché di fori di
passaggio.

La tesatura dei tiranti € stata effettuata anch’essa in una giornata e non ha presentato problemi. I
tiranti sono stati infine ritesati, tagliando la fune a trefoli quasi a filo dei dispositivi di serraggio.

10) Per I'utilizzo fianco-strada, la palificata poteva essere prevista con accorgimenti opportuni

(prolungando il primo ordine di traversi, ad esempio, oppure saldando idonee staffe di fissaggio ai
profilati) per disporre barriere di protezione finalizzate a proteggere la struttura dall'azione delle
macchine di sgombero neve.

DOCUMENTAZIONE DELLE FASI ESECUTIVE
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Escavatore cingolato con benna frantumatrice

Esecuzion della palificata i sostegno ad un parete
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Testa 'e bulbo dei"tiréni a trefoli



Particolare del tirante prima delliniezione



Monaggio dei ripartitori di carico. Prima della tesatura
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Dopo la tesatura e aspetto finale dopo il taglio dei trefoli
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ANALISI SPEDITIVA DEL PREZZO DELLA STRUTTURA
INTERVENTO SPERIMENTALE — Castagnole

Realizzazione di struttura sperimentale con schema a tipologia di palificata viva di sostegno tipo "Torino",

ad una parete, rivegetata, intirantata con tiranti a 2 trefoli fino a 15 t - lunghezza m 6. La palificata di
sostegno consiste nella costruzione controterra di un'opera di sostegno costituita da n.4 correnti (diametro
min. = 25 c¢cm) e 3 traversi (diametro min. = 25 cm, lungh. m 1,5 circa) posti ad interasse di m 1,5 ed
affiancati da profilati in

acciaio ad "L" da 15 x 15 cm per il fissaggio dei tiranti che saranno messi in opera tramite perforazione

del terreno con conseguenti iniezioni di malta cementizia antiritiro per la formazione dell'ancoraggio a fondo
foro con lunghezza di circa 2,00- 2,50 m.

Costituita da:

1) Realizzazione di palificata viva di sostegno a infissione a una parete costituita da n.5 correnti con
diametro min. di cm 25 e n.4 traversi (@ min. cm 25, infissione per circa m 1,5, interdistanza max m 1,5) in
pali in legname

idoneo e durabile di larice o castagno, previamente scortecciati, fra loro fissati con barre

ad aderenza migliorata (@ mm 12). Il corrente di base sara fissato a terra da idonei ancoraggi in barre ad
aderenza migliorata da 24 mm, per una lunghezza indicativa di 1 m.

La struttura sara corredata, dopo la realizzazione dell'opera, dalla messa a dimora di talee e/o piantine
radicate di spec. arbustive in num. di almeno 20/m;

compresa la fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo

con i materiali provenienti dallo scavo e/o riportato previa miscelazione e la messa a dimora del materiale
vegetale vivo.

Il prezzo € al ml e per altezza della palificata fino ad h m 1,8.

18.A02.E06.005/mI ml € 117,18

2) Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute, perforazione a rotopercussione con
batteria perforante diametro da 80 a 90 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa l'iniezione cementizia, compresa altresi la fornitura e posa della armatura delle piastre
d'ancoraggio delle testate, dei dadi o dei cunei di bloccaggio e compresa la messa in tensione finale.

esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per

tiranti capaci di 15 t.

(prezzo modificato nell'unita di misura a causa dei cambiamenti di lavorazione per l'intervento sperimentale)

18.A01.D09.005/ml



ml 8,00x € 87,80 /ml = € 702,40

3) Fornitura, lavorazione e posa in opera di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, compresa la
verniciatura ad una ripresa antiruggine a lavorazione completata.

01.A18.A25.005/kg

Profilato ad L 150 x 150 x spess. 18 mm = 40,10 Kg/ml

Incidenza per I'opera completa compiuta: dato l'interasse di 1,5m, in 3m di op. spe. ci sono n° 2 profilati h.
1,75m.

n°2 x 1,75 = 3,50 mi

3,50/3,00 =ml 1,17x € 4,35 /ml = € 5,09

TOTALE €/ml 824,67



